



САНГИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ

**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,
E-mail: info@mrttd.gov.mn, http://www.mrttd.gov.mn

2022.01.18 № 03/218
танай _____ -ны № _____ -т

Санхүүжилтийн эрх нээлгэх тухай

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XV.1.1.8-д “Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км (Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг)” ажил батлагдсан.

Энэ төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч “Арц суврага” ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэл № 6-ын 514,954,840.0 (таван зуун арван дөрвөн сая есөн зуун тавин дөрвөн мянга найман зуун дөч) төгрөгийг Орхон аймгийн Засаг дарга хянан баталгаажуулж ирүүлсэн тул санхүүжилтийн эрх нээлгэх хүсэлтийг гүйцэтгэл болон Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүргүүлж байна.

Иймд Монгол Улсын Засгийн Газрын “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 397 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны баталгаат хугацааны барьцаа хөрөнгийн 100900028350 тоот харилцах дансанд байршуулсан дүнгээс 338,317,647.0 төгрөгийг, энэ оны төсөвт батлагдсан дүнгээс 176,637,193.0 төгрөгийг зохих журмын дагуу нээж өгнө үү.

Хавсралт.....хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД



080000204

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД

Санхүүжилтийн хүсэлт № 9

"Арц суврага" ХХК

2022.01.17

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээгээр тохиролцсон өртөг	2022 оны хуульд батлагдсан төсөв	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжилт	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт	/төгрөгөөр/
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/-ын ажлын гүйцэтгэл № 6	2,850,311,209	248,600,000	№ УТ-01/19	2,778,328,149	2,778,328,149	2,263,373,309	514,954,840	71,983,060	
	Урьдчилгаа санхүүжилт					0			0	
	Урьдчилгааны эргэн төлөлт									
	Төсөөс давсан гүйцэтгэл									
	Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн	2,850,311,209				2,778,328,149	2,263,373,309	514,954,840	71,983,060	
	Захиалагчийн хяналтын зардал	48,798,450				48,080,141	39,284,663	8,795,478	718,309	
	Норм нормативийн сан	9,845,224				9,838,224	8,051,292	1,786,932	7,000	
	Барьцаа	142,515,560				139,241,912	113,494,170	25,747,742	3,273,648	
	Гүйцэтгэгчид төлөх дүн	2,649,151,974				2,581,167,872	2,102,543,184	478,624,688	67,984,102	

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Мэдээлэл технологи, стандартын хэлтсийн дарга

Х.Тулга

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ц.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан