



САНГИЙН ЯАМНЫ ХӨГЖЛИЙН
САНХҮҮЖИЛТ, ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ

**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,
E-mail: info@mrtд.gov.mn, http://www.mrtд.gov.mn

2022.07.18 № 03/3278
танай _____ -ны № _____ -т

Санхүүжилтийн эрх нээлгэх тухай

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XV.1.1.14-д "Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо)" ажил баталсан.

Энэ төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч "Таны зам" ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэл № 2-ын 312,815,757.0 (гурван зуун арван хоёр сая найман зуун арван таван мянга долоон зуун тавин долоо) төгрөгийг хянан баталгаажуулан санхүүжилтийн эрх нээлгэх хүсэлтийг хүргүүлж, гүйцэтгэлийг цахим системээр илгээлээ.

Зохих журмын дагуу санхүүжилтийн эрхийг тус яамны хөрөнгө оруулалтын 100900028300 тоот харилцах дансанд нээж өгнө үү.

Хавсралт...!.. хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА С БАТБОЛД



080003772

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

Санхүүжилтийн хүсэлт № 62

"Таны зам" ХХК

2022.07.18

| Төслийн дугаар | Төсөл арга хэмжээний нэр | Гэрээгээр тохиролцсон өртөг | 2022 оны хуульд батлагдсан төсөв | Гэрээний дугаар | Нийт гүйцэтгэл | Нийт санхүүжилт | Өмнөх санхүүжилт | Одоо санхүүжих | Үлдэгдэл санхүүжилт |
|----------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| ХV.1.1.14 | Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/-ийн ажлын гүйцэтгэл № 2 | 5,640,565,049 | 1,800,000,000 | № 237 | 2,142,315,757 | 2,142,315,757 | 1,829,500,000 | 312,815,757 | 3,498,249,292 |
| | Урьдчилгаа санхүүжилт | | | | | 0 | | | 0 |
| | Урьдчилгааны эргэн төлөлт | | | | | 0 | | | 0 |
| | Төсвөөс давсан гүйцэтгэл | | | | | 0 | | | |
| | Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн | 5,640,565,049 | | | | 2,142,315,757 | 1,829,500,000 | 312,815,757 | 3,498,249,292 |
| | Захиалагчийн хяналтын зардал | 86,558,981 | | | | 30,057,441 | 25,663,674 | 4,393,767 | 56,501,540 |
| | Норм нормативийн сан | 18,994,833 | | | | 7,311,083 | 6,193,612 | 1,117,471 | 11,683,750 |
| | Барьцаа | 282,028,252 | | | | 107,115,788 | 91,475,000 | 15,640,788 | 174,912,465 |
| | Гүйцэтгэгчид төлөх дүн | 5,252,982,983 | | | | 1,997,831,445 | 1,706,167,714 | 291,663,731 | 3,255,151,538 |

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга

Э.Мөнхнасан

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын СХОХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, ахлах шинжээч

Г.Алтангэрэл

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан