



САНГИЙН ЯАМНЫ ХӨГЖЛИЙН  
САНХҮҮЖИЛТ, ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ

**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,  
E-mail: info@mrt.d.gov.mn, http://www.mrt.d.gov.mn

2022.07.28 № 03/3475  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Санхүүжилтийн эрх нээлгэх тухай

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XV.1.1.62-д "Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км (Хэнтий, Батноров, Норовлин сум)" ажил баталсан.

Энэ төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжиж байгаа Багц-2 буюу 62.0 км хатуу хучилттай авто замын ажлын гүйцэтгэгч "Мотор сервис" ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэл № 1-ийн 2,884,065,643.0 (хоёр тэрбум найман зуун наян дөрвөн сая жаран таван мянга зургаан зуун дөчин гурав) төгрөгийг хянан баталгаажуулан санхүүжилтийн эрх нээлгэх хүсэлтийг гэрээний хамт хүргүүлж, бусад холбогдох материалыг цахим системээр илгээлээ. Зохих журмын дагуу санхүүжилтийн эрхийг тус яамны хөрөнгө оруулалтын 100900028300 тоот харилцах дансанд нээж өгнө үү.

Хавсралт 2 хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН  
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ  
УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ



080004028

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

БАТЛАВ:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТУР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,  
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

Санхүүжилтийн хүсэлт № 68

"Мотор сервис" ХХК

9026050423 45134857 СЭ-А/1599

2022.07.28

Төслийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээгээр тохиролцсон өртөг	2022 оны хуульд батлагдсан төсөв	Гэрээний дугаар	Нийт гүйцэтгэл	Нийт санхүүжилт	Өмнөх санхүүжилт	Одоо санхүүжих	Үлдэгдэл санхүүжилт		
ХV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам-ын ажлын гүйцэтгэл № 1	52,043,166,881	7,000,000,000	№ 168	2,884,065,643	2,884,065,643		2,884,065,643	49,159,101,238		
	Урьдчилгаа санхүүжилт									0	0
	Урьдчилгааны эргэн төлөлт									0	0
	Төсвөөс давсан гүйцэтгэл									0	0
	<b>Санхүүжилтийн эрх нээлгэх дүн</b>	<b>52,043,166,881</b>			<b>2,884,065,643</b>	<b>2,884,065,643</b>		<b>49,159,101,238</b>			
	Захиалагчийн хяналтын зардал	769,071,568			41,862,384	41,862,384		727,209,185			
	Норм нормативийн сан	182,253,135			10,297,838	10,297,838		171,955,297			
	Барьцаа	2,602,158,344			144,203,282	144,203,282		2,457,955,062			
	Гүйцэтгэгчид төлөх дүн	48,489,683,834			2,687,702,140	2,687,702,140		45,801,981,694			

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг тур орлон гүйцэтгэгч Мэдээлэл технологийн стандартын хэлтсийн дарга

Э.Мөнхнасан

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын СХОХ-ийн даргын үүргийг тур орлон гүйцэтгэгч, ахлах шинжээч

Г.Алтангэрэл

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан