


ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР № 00000833

Огноо:	2022-02-24	Дансны дугаар	Дүн /тоогоор/
Төлөгч:	Диспетчерийн үндэсний төв ХХК	Дебит	19,742,000.00
Төлөгчийн:	Худалдаа Хөгжлийн Банк	406002860	
Хүлээн авагч:	Өнө мөнхийн түшиг ХХК	Кредит	
Хүлээн авагчийн:	Голомт Банк	1105411326	
Мөнгөний дүн тоогоор (үсгээр)	19,742,000.00 хоногийн . . . хувийн торгууль төгрөг мөнгө	
(Арван есөн сая долоон зуун дөчин хоёр мянган төгрөг 00 мөнгө)			
Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн:			Дүн (торгуулийн хамт)
Дагалдах баримтын №	Огноо: 2022-02-24	****	
Төлбөрийн зориулалт (барааны болон ажил үйлчилгээний нэр)			Гүйлгээний утга (Төлбөрийн зориулалт)
20/2022 Сервер аварийн нөөц цахилгаан хангамжийн кабелийн шинэчлэх гэрээт ажлын төлбөр			
Гүйцэтгэх захирал: <i>Т.Балчином</i> Банкнд гүйлгээ хийсэн			Төлөх хугацаа
Тамга:  оны сарын			Төлбөрийн ээлж
Ерөнхий нягтлан бодогч: <i>Amz</i>  (тэмдэг, гарын үсэг)			

2022.02.24

БАТЛАВ:
ДИСПЕЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨХХК-
ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



/Г.БАЛЖИННЯМ/

БАТЛАВ:
“ӨНӨ МӨНХИЙН ТҮШИГ” ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ



/П.ӨНӨМӨНХ/

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 02-р сарын 09-ны өдөр

№20/2022

Улаанбаатар хот

Нэг талаас Диспетчерийн үндэсний төв /ДҮТ/ ТӨХХК /цаашид “Захиалагч” гэх/, түүнийг төлөөлж Захиргаа удирдлагын албаны дарга Б.Биндэръяа, нөгөө талаас “Өнө мөнхийн түшиг” ХХК /цаашид “Нийлүүлэгч” гэх/, түүнийг төлөөлж Захирал ажилтай П.Өнөмөнх /хамтад нь “Талууд” гэх/ нар Монгол Улсын Иргэний тухай хуулийг удирдлага болгон ДҮТ ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны дугаар А/43 тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 2022 оны 02-р сарын 09-ний өдөр Захиалагчид ирүүлсэн “ШИЙДВЭР №1”-ийг үндэслэн Талууд дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэ ГЭРЭЭГ байгуулав.

1. НИЙТЛЭГ ЗААЛТ

- 1.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн баталсан ажлын даалгаврын дагуу Диспетчерийн серверийн аваарийн нөөц цахилгаан хангамжийн кабелийг шинэчлэн солих ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгэж захиалагчийн өмчлөл буюу эзэмшилд шилжүүлнэ.
- 1.2. Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авч, хөлсийг гэрээгээр тохиролцсон хэлбэр, хугацаанд төлнө.

2. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

- 2.1. Ажил гүйцэтгэх хугацааг хоёр тал харилцан тохиролцож тогтоох бөгөөд календарийн тооллыг удирдлага болгоно.
- 2.2. Ажил гүйцэтгэх ерөнхий хугацаа 7 хоног
- 2.3. Ажил эхлэх хугацаа 2022-02-09
- 2.4. Ажил дуусах хугацаа 2022-02-16

3. АЖЛЫН ХӨЛС

- 3.1. Гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын нийт хөлс 19,742,000.00 /арван есөн сая долоон зуун дөчин хоёр мянга/ төгрөг байна. Үнэд НӨАТ орсон болно.
- 3.2. Ажлын үр дүнг бүрэн гүйцэтгэж, түүнийг хүлээлгэн өгөх акт үйлдэж өгсний дараа бүрэн төлнө.

4. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 4.1. Ажил гүйцэтгэгч үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах бичиг баримт болон бусад мэдээллийг өгнө.
- 4.2. Гүйцэтгэсэн ажилд ямар нэгэн доголдол байвал ажил хүлээн авснаас хойш 3 хоногийн дотор гомдлын шаардлага гаргах эрхтэй.
- 4.3. Гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авч хөлсийг саадгүй төлөх үүрэгтэй.

5. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 5.1. Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ.
- 5.2. Ажлыг биечлэн гүйцэтгэнэ.
- 5.3. Захиалагч ажлын үр дүнг хугацаанд нь авах үүргээ биелүүлээгүй бол ажлын үр дүнг хүлээн авсанд тооцож хөлс төлөхийг захиалагчаас шаардах эрхтэй.

6. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

- 6.1. Гүйцэтгэгч ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй бол хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд 0,05 хувийн алданги төлнө.
- 6.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс учруулсан хохирлыг гэм буруутай тал нь хохирогч талдаа нөхөн төлөх үүрэгтэй.
- 6.3. Торгууль, алданги төлсөн нь материалыг устгасан, гэмтээснийг нөхөн төлөх үүрэг гүйцэтгэхээс чөлөөлөгдөхгүй.

7. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

- 7.1. Гэрээний аль нэг тал давагдашгүй хүчин зүйл / тухайлбал : газар хөдлөлт , үер, гал түймэр, далайн шуурга, хар салхи, халдварт өвчний тархалт болон байгалийн бусад аюулт үзэгдэл, ажил хаялт, төрийн шийдвэр, оролцоо гэх мэт / -ийн нөхцөл байдлын улмаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд гэрээний хариуцлагаас /алданги, торгууль/ чөлөөлөгдөх үндэслэл болно.

8. БУСАД ЗААЛТ

- 8.1. Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 8.2. Гэрээг 3 хувь үйлдэж, захиалагч тал 2, гүйцэтгэгч тал 1 хувийг авна.
- 8.3. Гэрээний хугацаа, нөхцөл байдлын талаар өөрчлөлт оруулахаар бол хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.
- 8.4. Талуудын хооронд маргаан гарвал талууд үл маргах журмаар шийдвэрлэх ба маргаанаа шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл Монгол Улсын хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:**ЗАХИЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:**

ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ДИСПЕТЧЕР

Б.БААТАР /Б.БААТАР/
ЗУА-ИЙН ДАРГА

Б.БИНДЭРЪЯА /Б.БИНДЭРЪЯА/
СЭЗА-НИЙ ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Т.БЯМБАЖАВ /Т.БЯМБАЖАВ/
ХУУЛЬЧ

Б.АНХЗАЯА /Б.АНХЗАЯА/
ЗУА-НЫ ХУДАЛДАН АВАЛТ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Э.ӨЛЗИЙМАНДАХ /Э.ӨЛЗИЙМАНДАХ/
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

С.НАМЧИНДОРЖ /С.НАМЧИНДОРЖ/

**ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:
ЗАХИРАЛ**

П.ӨНӨМӨНХ /П.ӨНӨМӨНХ/

ХАЯГ:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 17060 Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн Өргөн чөлөө Засгийн газрын XIV байр 4,5 давхар
Утас: 7004 1371, 91177701
Факс: 7004 3467
Мэйл хаяг: Namchindorj.s@ndc.energy.mn

ХАЯГ:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, 15-р хороолол, 856, 46 тоот,
Утас:+976 95119901
РД: 6227031
Банк: Голомт банк
Данс: 1105411326
Имэйл: unumunkhtushig@gmail.com

ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН АКТ

2022 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдөр

№20/2022

Улаанбаатар хот

Нэг. Гэрээ, гэрээний талууд

- 1.1. Гэрээний нэр, дугаар, огноо: “Диспетчерийн серверийн аваарийн нөөц цахилгаан хангамжийн кабелийг шинэчлэн солих” ажил гүйцэтгэх гэрээ, №20/2022, 2022-02-09
- 1.2. Диспетчерийн үндэсний төв ХХК /ДҮТ ХХК/, Өнө мөнхийн түшиг ХХК хооронд 2022 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулсан “Диспетчерийн серверийн аваарийн нөөц цахилгаан хангамжийн кабелийг шинэчлэн солих” ажил гүйцэтгэх гэрээт ажлыг 2022-02-18-ний өдрийн Гүйцэтгэх захирлын А/48 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн 2022-02-22 өдрийн шийдвэрийг үндэслэн ажлыг хугацаанд нь бүрэн гүйцэтгэсэн тул Талууд энэ гэрээг дүгнэсэн актыг үйлдэв.

- 1.3. Гэрээнд заасан ажлыг хүлээн авсан ажлын хэсэг:

Захиалагчийг төлөөлж:

Ажлын хэсгийн дарга

Б.Ганбат

ТДА-ны дарга

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

П.Өнөмөнх

Захирал

Хоёр. Төлбөр тооцоо

- 2.1. Энэ гэрээний нийт үнэ нь **19,742,000.00 /арван есөн сая долоон зуун дөчин хоёр мянга/** төгрөг байна. Энэ үнэд НӨАТ орсон болно.
- 2.2. Гэрээгээр гүйцэтгэх ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн тул Талууд бүрэн хүлээн зөвшөөрч төлбөрийг гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн нэхэмжлэх болон гэрээний гүйцэтгэлийг дүгнэсэн энэ актыг үндэслэн нийлүүлэгчийн харилцах Голомт банкны 1105411326 тоот дансанд бүрэн шилжүүлнэ.

Гурав. Дүгнэлт

- 3.1. Өнө мөнхийн түшиг ХХК нь Захиалагчид гэрээгээр гүйцэтгэх ажлыг бүрэн хийж, 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ний өдөр төлбөрийн нэхэмжлэлийг ирүүлсэн.
- 3.2. **ГЭРЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ:** “Диспетчерийн серверийн аваарийн нөөц цахилгаан хангамжийн кабелийг шинэчлэн солих” гэрээний гүйцэтгэлийг Талууд 100 хувь гэж дүгнэсэн тул төлбөрийг шилжүүлэх нь зүйтэй болно.

ЗАХИАЛАГЧ:


ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 /Г.БАЛЖИННЯМ/

ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ДИСПЕЧЕР

 /Б.БААТАР/


ЗУХ-ИЙН ДАРГА

 /Б.БИНДЭРЪЯА/

СЭЗА-ИЙН ДАРГА БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

 /Т.БЯМБАЖАВ/

ХУУЛЬЧ

 /Б.АНХЗАЯА/

ЗУА-НЫ ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН

 /Э.ӨЛЗИЙМАНДАХ/

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 /С.НАМЧИНДОРЖ/

ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН:

ГҮЙЦЭТГЭГЧ :

ЗАХИРАЛ



/П.ӨНӨМӨНХ/